

Iktatószám: IKT-2022-613-I1-00000256/00000 ⁵⁹
Kedvezményezett neve: LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: A közétkeztetés fejlesztése Ludányhalászi
községben
Projekt azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00001

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől a Nemzeti Fejlesztési Központ (1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Vármegyei Igazgatóság

Postacím: 3100 Saigótarján Rákóczi út 15.
Székhely: 1054 Budapest Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Antal Andrea igazgató, Csörge Gábor irodavezető, Kajtor Beáta osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Székhely: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735429
Adószám/adóazonosító jel: 15735423-2-12
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10037005-00355647-02020035
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Imre, polgármester

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2023.09.22 napján a **A közétkeztetés fejlesztése Ludányhalászi községben** című projekt megvalósítására, a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1.1. Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.08.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2026.10.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

1.2. A Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási Szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép.

1.3. A Támogatási Szerződés 5. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási Szerződésmódosítás 5. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel és a 2023.10.19-én elfogadott egyoldalú szerződésmódosítással együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Kovács Imre</i></p> <p>.....</p> <p>Kovács Imre Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt 2024. év hónap 26. napján.</p>	<p><i>Antal Andrea Csörge Gábor</i></p> <p>.....</p> <p>Antal Andrea Csörge Gábor Támogató P.H.</p> <p>Kelt Salgótarján, 2024. év hónap 05. napján.</p>
---	---

Melléletek:

- 3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00001
Kedvezményezett: LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
A projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása.	1	2024.07.20.	Elkészülnek a beruházás, engedélyes tervei, az Önkormányzat megkapja az építési engedélyt, elkészülnek a kiviteli tervek, megkezdődhet a közbeszerzési eljárás. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint."
A projekt fizikai befejezése.	2	2026.08.31.	Az építési és egyéb tevékenységek lezárása. A műszaki átadás-átvétel megtörténik, az üzemszerű működés elkezdődik. A projektdokumentáció összeállításra kerül.

.....
Ludányhalászi Községi Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: 2024. év hónap napján.

.....
Magyar Államkincstár Nógrád Vármegyei Igazgatóság
Támogató



Kelt: Saigótarján, 2024. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00001
Kedvezményezett: LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
TPO32	Közékeztetési fejlesztések száma	-	-	2026.08.31.	1	1	1
TPO32	Közékeztetési fejlesztések száma	-	-	2027.08.31.	0	1	1
TPO32	Közékeztetési fejlesztések száma	-	-	2028.08.31.	0	1	1
TPO32	Közékeztetési fejlesztések száma	-	-	2029.08.31.	0	1	1
TPO32	Közékeztetési fejlesztések száma	-	-	2030.08.31.	0	1	1
TPO32	Közékeztetési fejlesztések száma	-	-	2031.08.31.	0	1	1
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	-	-	2026.08.31.	0	0	0
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	-	-	2027.08.31.	0	0	0
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	-	-	2028.08.31.	0	0	0
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	-	-	2029.08.31.	0	0	0

ACR 6

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	-	-	2030.08.31.	0	0	0
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	-	-	2031.08.31.	0	0	0

Ludányhalászi Községi Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: 2024. év hónap .. napján.

Magyar Államkincstár Nógrád Vármegyei Igazgatóság

Támogató



Kelt: Salgótarján, 2024. év hónap .. napján.